

議第 1 1 5 号

## 門坂地内災害復旧工事請負契約の変更契約の締結について

次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて、議会の議決を求める。

1. 工 事 名            門坂地内災害復旧工事
2. 契約の方法        指名競争入札
3. 契約金額           変更前   3 3 1, 5 4 0, 0 0 0 円  
                         変更後   3 0 1, 0 3 0, 4 0 0 円
4. 契約の相手方      住 所   岐阜県下呂市小坂町無数原 480 番地 1  
                         氏 名   株式会社 大清  
   代表取締役 大 森 清 雄

令和 3 年 1 1 月 3 0 日提出

下呂市長    山 内   登

### 提 案 理 由

門坂地内災害復旧工事の請負契約の変更契約が、下呂市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条に規定する「議会の議決に付さなければならぬ契約は、予定価格 1 億 5 千万円以上の工事又は製造の請負」に該当するため。

## 変更内容説明資料

1. 仕様書番号 建災第2号（令和2年度）

2. 工事名 門坂地内災害復旧工事

3. 契約金額 変更前 331,540,000円

変更後 301,030,400円

減額 30,509,600円

4. 変更理由・内容

本工事において、令和2年7月豪雨で被災した市道門坂5号線、普通河川阿多粕谷の災害復旧工事を施工中ですが、令和3年8月の豪雨により市道門坂5号線の護岸が再度被災したため、増破した箇所を令和3年度現年補助災害復旧事業として改めて災害査定を受け実施することとなりました。このため8月災害発生時点で本工事を精算し、工事内容を確定する必要があるため未施工部分を減額し変更契約を締結するものです。