

議第1号

下呂庁舎耐震補強等工事（建築）請負契約の変更契約の締結について

次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて、議会の議決を求める。

1. 工 事 名 下呂庁舎耐震補強等工事（建築）
2. 契約の方法 事後審査型条件付き一般競争入札
3. 契約金額 変更前 358,560,000 円
 変更後 386,836,560 円
4. 契約の相手方 岐阜県下呂市森 191 番地 1
 曙開発株式会社
 代表取締役 松 田 秀 弘

平成 30 年 2 月 26 日提出

下呂市長 服 部 秀 洋

提 案 理 由

下呂庁舎耐震補強等工事（建築）の請負契約の変更契約が、下呂市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 16 年下呂市条例第 54 号）第 2 条に規定する「議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格 1 億 5,000 万円以上の工事又は製造の請負」に該当するため。

変更内容説明資料

1. 仕様書番号 建工第1号
2. 工事名 下呂庁舎耐震補強等工事（建築）
3. 契約金額 変更前 358,560,000 円
変更後 386,836,560 円
増額 28,276,560 円
4. 変更理由・内容

地下書庫、階段室、機械室、議場、議員控室等の天井等からアスベストが含まれた建材が確認され、除却等に要する工事費が追加となるため、契約額を変更するものです。