

議第 78 号

坂本線 2 災害復旧工事請負契約の変更契約の締結について

次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて、議会の議決を求める。

- | | | |
|---|--------|---|
| 1 | 工 事 名 | 坂本線 2 災害復旧工事 |
| 2 | 契約の方法 | 事後審査型条件付き一般競争入札 |
| 3 | 契約金額 | 変更前 161,636,200 円
変更後 163,793,300 円 |
| 4 | 契約の相手方 | 岐阜県下呂市萩原町羽根 2638 番地 1
はぎわら e 株式会社
代表取締役 金子 博之 |

令和 7 年 9 月 2 日提出

下呂市長 山 内 登

提 案 理 由

坂本線 2 災害復旧工事の請負契約の変更契約が、下呂市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条に規定する「議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格 1 億 5,000 万円以上の工事又は製造の請負」に該当するため。

変更内容説明資料

1. 仕様書番号 建災第1号（令和6年度）

2. 工 事 名 坂本線2災害復旧工事

3. 契 約 金 額 変更前 161,636,200 円

変更後 163,793,300 円

増 額 2,157,100 円

4. 変更理由・内容

本工事を実施するにあたり、令和7年1月28日付けで締結した第1回変更契約後の積雪及び凍結により、仮設モルタル吹付工施工範囲の法面崩壊が進行し、堆積土砂が増加した。堆積土砂の数量が確定したことにより、契約金額を増額して変更契約を締結する必要が生じた。