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下呂市橋梁個別施設計画 

 

 

１．現状と課題 

下呂市が管理する市道における橋梁は、令和 7 年 3 月現在、橋長２ｍ以上の橋梁が 689

橋あります。そのうち架設年が不明な橋が 396 橋、それ以外の 293 橋でうち供用後 50 年を

超える橋梁は 105 橋ですが、約 80％の 233 橋が供用後 30 年以上となっています。今後、

供用後 50 年を超える橋梁が 10 年後には 184 橋、20 年後には 233 橋、30 年後には 280 橋

と急激に増加していきます。 

 こうした橋梁の急速な高齢化、老朽化の対策が大きな課題となっており、定期的な点検に

よる確実な状況把握、点検結果に基づく確実な対策が必要となっています。 

 

 

２．対象施設 

 計画対象は橋長２ｍ以上の橋梁 689 橋で、２ｍ以上 15m 未満の橋梁が 493 橋、15m 以上

の橋梁 196 橋となっています。 

  

 

３．基本方針 

 橋梁について、メンテナンスサイクル（点検→診断→措置→記録）を構築し持続的に推進

することで施設の長寿命化（老朽化対策）を図ります。 

 「事後保全」から「予防保全」へ転換を行なうことでライフサイクルコストの縮減を図り、

効率的・効果的な維持管理を実施します。 

 

 

4．計画期間 

 今後、実施する維持管理は、適切な時期に適切な修繕を実施するため、計画的な維持管理

に転換するとともに、施設の長寿命化による維持管理・更新費用の縮減が重要です。 

 計画期間は、5 年に１回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかになるよう 10

年とします。また、計画については点検等を踏まえ、適宜、更新します。 

 今後も定期的な点検を実施することで、安全な橋の通行を確保するとともに、点検により

損傷が明らかになった場合は、損傷が悪化する前に速やかに修繕を実施します。 

 点検では現地での健全度の把握結果をもとにし、橋梁毎損傷度を、橋梁各部材区分の損傷

毎に 4 段階の区分を行い、評価します。 
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定期点検における健全度の区分 

区 分 状 態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、要望保全の

観点から措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に

措置を講ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能

性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 

 

 

5．対策の優先順位の考え方 

 点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図られるような必要な措置を講じます。 

 また、対策箇所の優先順位については、路線の重要性や橋梁の変状の状況による判定区分

などを踏まえて実施します。 

 

 

6．施設の状態 

 下呂市では、平成 26 年度より順次点検を実施しており、現在までに点検を終えた 689 橋

の結果については 表１となります。 

 

表－１ 定期点検の判定結果（令和 6 年度末現在） 

判定 数 

Ⅰ 361 

Ⅱ 273 

Ⅲ 55 

Ⅳ 0 

計 689 
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7．今後の取り組み 

 7.1 集約化・撤去 

 迂回路が存在し集約可能な橋梁について、令和 9 年度までに 2 橋程度の集約化・撤去 

を検討し、約 26 百万のコスト縮減、また、施設の機能縮小、複数施設の集約化などの検 

討、社会経済情勢や施設の利用状況の変化、施設周辺の道路状況、点検・修繕・更新等に 

係る中長期的な費用の縮減を目指します。 

 撤去の条件、手順は次のとおりとします。 

 【条件】 

・道路区分がその他市道である 

・迂回距離が２ｋｍ未満（歩道は１ｋｍ未満）である 

・迂回路が整備されている 

・占用物がない又は移設可能である 

 【手順】 

 １．迂回距離、占用物、周辺状況の確認（健全度区分がⅢになった橋梁） 

２．地域への聞き取り（必要に応じ地元説明） 

３．周辺住民への周知 

４．通行制限の実施（重量制限、車両通行禁止等） 

５．通行止め 

６．撤去 

 

 7.2 新技術の導入・活用に関する方針 

 日々更新される新技術について情報を収集し、活用可能と思われる技術については、採用

に向け積極的に検証を行います。 

 点検においては、新技術のメリットを検討し、費用縮減や点検の効果を図ります。修繕工

事においては、設計段階において新技術・新工法を比較対象とし、積極的に検討・活用する

ことで修繕費用の縮減を図ります。 

 令和 5 年度から令和 6 年度において、4 橋で新技術等を活用し、従来工法より、3,200 千

円の効果を上げた。また令和 9 年度までに、4 橋において約 6,800 千円程度の費用の縮減や

事業の効率化等の効果が見込まれる新技術等を活用することを目指します。 

 

 7.3 費用の縮減に関する方針 

  費用の縮減等が期待できる新技術を、積極的に活用し、コストの縮減を図ります。 

  ライフサイクルコストの構築及び今後の人口推移や利用環境の変化、施設の損傷状況 

を踏まえ、施設の撤去なども視野に入れ、維持管理費用の縮減に取組んでいきます。新技 

術の活用を重点的に検討し、令和 9 年度までの 3 年間で約２百万円のコスト縮減に努め 

ます。 
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８．基本方針及び対策内容と実施時期、対策費用 

今後は、定期点検（5 年に 1 回）を行ったうえで、橋梁の健全性を確保するとともに、 

健全度がⅢ以上として判定された橋については、速やかに対策を着手します。 また、

健全度Ⅲ以上と判定された橋の修繕完了後は、健全度Ⅱの橋を対象に予防保全的 な修

繕を行います。 点検時期及び対策時期については、別表となります。  

 

 

 

 

平成 31 年 3 月策定 

令和 5 年 3 月改訂 

令和 6 年 3 月改訂 

令和 8 年 1 月改訂 



下呂市が管理する橋梁の個別施設計画

嫁谷橋 市道嫁谷線 1971 121.0 4.5 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ● ○ 塗装塗替工 54 R6年度 R7.01 Ⅱ R4補修、鉛（R4除去）

益田橋 市道益田橋線 1982 143.7 8.4 鋼橋 箱桁橋 無し ○ ○ ● ○ 塗装塗替工 284 R6年度 R6.11 Ⅱ R5補修、鉛（R5除去）

滝ヶ野橋 市道小坂町大垣内線 1996 26.0 8.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 1 R6年度 R6.11 Ⅱ

桜谷橋 市道萩原東本町線 1961 19.0 6.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.09 Ⅱ

湖畔橋 市道大島１１号線 1987 32.9 5.0 PC橋 桁橋 無し ○ ○ ひび割れ注入工 13 R2年度 R2.08 Ⅱ

仙游橋 市道落合３号線 1979 39.0 6.5 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.12 Ⅰ

覚明橋 市道落合３－３号線 1971 63.0 3.0 PC橋 桁橋 無し ○ ○ ひび割れ注入工 3 R6年度 R6.10 Ⅱ

きこり大橋 市道小坂町大島線 1992 84.3 8.25 鋼橋 アーチ橋 無し ○ ○ ○ 塗装塗替工 53 R5年度 R5.09 Ⅱ R1補修

洞畑橋 市道小坂町大島線 2013 19.5 5.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.08 Ⅰ

下呂大橋 市道湯之島１号線 1964 168.0 7.8 鋼橋 桁橋 二次 ○ ○ ● ○ ● ○
当て板補修工
当て板補修工

85
30

R5年度 R5.09 Ⅲ R2補修

河鹿橋 市道少ヶ野１号線 1979 89.75 12.0 RC橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 9 R2年度 R2.11 Ⅱ

阿多野橋 市道森１号線 1972 19.0 14.1 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ● 塗装塗替工 10 R3年度 R3.11 Ⅱ PCB、鉛

宮地橋 市道宮地３６号線 1998 40.1 9.64 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R7.01 Ⅰ

東上田１号１号橋 市道東上田１号線 1979 15.0 6.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.11 Ⅰ

黒戸大橋 市道森８号線 2001 66.0 9.3 鋼橋 桁橋 二次 ○ ○ R6年度 R6.11 Ⅰ

夏焼橋 市道和川２号線 1962 19.2 3.6 PC橋 桁橋 無し ○ ○ ● ○ 水切り設置工 2 R6年度 R7.01 Ⅲ

久野川橋 市道中原西３号線 1971 65.9 4.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ● 塗装塗替工 10 R4年度 R4.12 Ⅱ PCB、鉛

田中橋 市道宮地３６号線 2002 32.5 9.3 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅰ

中田橋 市道田渕線 1975 71.8 5.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.08 Ⅱ

沓部橋 市道渡祖師野線 1968 50.0 4.5 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ● 塗装塗替工 15 R6年度 R7.03 Ⅱ PCB、鉛

矢野橋 市道田島線 1969 126.75 4.0 RC橋 桁橋 無し ○ ○ 断面修復工 24 R6年度 R7.01 Ⅱ

下原橋 市道下原線 1974 111.0 5.5 PC橋 床板橋 無し ○ ○ ひび割れ注入工 25 R4年度 R4.12 Ⅱ

下原橋（歩道橋） 市道下原線 1974 119.0 1.6 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R4年度 R4.12 Ⅱ 鉛

中橋 市道福来線 1972 71.0 4.5 鋼橋 トラス橋 無し ○ ○ R4年度 R4.12 Ⅱ 鉛

東橋 市道地蔵堂下沓部線 2010 109.0 7.5 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R5年度 R5.09 Ⅱ

新乙鳥橋 市道打尾谷合線 1976 61.7 5.45 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ● ひび割れ注入工 7 R6年度 R7.03 Ⅲ

笹洞口橋 市道横谷前山線 2004 38.5 7.0 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅰ

三方谷橋 市道惣島線 2000 35.0 7.9 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R6.11 Ⅰ

湯之島橋 市道森９６号線 1990 29.8 12.0 PC橋 アーチ橋 一次 ○ ○ ひび割れ注入工 4 R4年度 R4.10 Ⅱ

東上田跨道橋 市道東上田１号線 1978 18.9 6.7 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ひび割れ注入工 5 R3年度 R4.01 Ⅱ

浅水橋 市道浅水橋線 1975 58.2 2.0 鋼橋 吊橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 13 R3年度 R3.10 Ⅱ

四美谷１号橋 市道四美中央線 2004 24.6 9.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.08 Ⅰ

上之田橋 市道上之田中央線 1992 35.0 5.91 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R6.11 Ⅱ

共和橋 市道湯屋２号線 1995 66.0 8.8 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 3 R2年度 R2.12 Ⅱ

猿沢歩道橋 市道湯屋２－１号線 2004 33.0 2.5 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R3.10 Ⅰ

古子橋 市道長瀬４号線 1969 49.0 4.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.12 Ⅰ 鉛

藤橋 市道大垣内無数原線 1964 55.0 3.6 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 14 R2年度 R2.08 Ⅱ

立石橋 市道赤沼田２号線 1954 16.0 3.7 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 3 R6年度 R7.01 Ⅱ

大萱谷橋 市道赤沼田２号線 1954 16.0 3.6 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 伸縮装置取替工 3 R3年度 R3.11 Ⅰ 併用林道

小倉橋 市道大洞４号線 1959 25.0 3.6 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.08 Ⅱ 併用林道

岩崎大橋 市道門坂岩崎線 1981 70.0 5.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ○ 伸縮装置止水工 30 R4年度 R4.08 Ⅰ R1補修

新深瀬橋 市道大洞５号線 1983 58.0 5.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.12 Ⅰ

下渡瀬橋 市道御厩野１号線 1962 28.8 4.0 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R6.12 Ⅰ

新田橋 市道宮地３号線 1995 31.5 9.35 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅰ

井ノ口橋 市道中原東４号線 1963 20.0 3.0 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R3年度 R3.10 Ⅱ

湯屋橋 市道中原東１４号線 1975 28.0 3.2 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R6.12 Ⅰ

室洞３号橋 市道室洞線 1998 18.8 5.55 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.07 Ⅰ

岳見橋 市道西芋島線 1974 44.9 4.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 詳細調査 2 R6年度 R7.02 Ⅱ 主桁の歪み、鉛

阿ん之上橋 市道川西線 1996 41.0 7.6 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 1 R6年度 R6.10 Ⅱ

豊年橋 市道橋場線 1972 64.4 4.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 舗装打換え工 5 R6年度 R6.11 Ⅱ 鉛

R2 R3

施設名 路線 架設年次

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

R4 R5 R6 R7

構造形式

当該道路橋の
緊急輸送道別

点検計画【R1～R6実績】

R8 R9 R10R1 R2 R3橋種 形式

判定
区分

R4 R5 R6 R7 R8

対
策
費
用
（
百
万
円
）

点検記録修繕計画（着手予定）【R1～R6実績】

対
策
内
容R1 備考

道路橋名 路線名
架設年次

（西暦 4桁）
・一次
・二次
・三次
・無し

・R1年度
・R2年度
・R3年度
・R4年度
・R5年度
・R6年度

・H31.04
・
・
・

・R7.03

・Ⅰ
・Ⅱ
・Ⅲ
・Ⅳ

R9 R10

点検実施年度 点検実施年月

＊修繕計画については、長寿命化計画に基づき実施するもの及び、法定点検結果に基づき修繕補修を行うものがある。
＊修繕計画については、各年度での法定点検が完了した時点で、点検結果により見直すことがある。
＊対策の優先順位は、劣化・損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性等を考慮して決定する。 5
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R2 R3

施設名 路線 架設年次

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

R4 R5 R6 R7

構造形式

当該道路橋の
緊急輸送道別

点検計画【R1～R6実績】

R8 R9 R10R1 R2 R3橋種 形式

判定
区分

R4 R5 R6 R7 R8

対
策
費
用
（
百
万
円
）

点検記録修繕計画（着手予定）【R1～R6実績】

対
策
内
容R1 備考

道路橋名 路線名
架設年次

（西暦 4桁）
・一次
・二次
・三次
・無し

・R1年度
・R2年度
・R3年度
・R4年度
・R5年度
・R6年度

・H31.04
・
・
・

・R7.03

・Ⅰ
・Ⅱ
・Ⅲ
・Ⅳ

R9 R10

点検実施年度 点検実施年月

共益橋 市道荻原線 1979 65.2 4.0 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R6.12 Ⅱ

名丸橋 市道日和田線 1977 73.4 4.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R6.12 Ⅰ

赤梅橋 市道川西線 1973 55.7 4.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.09 Ⅰ 鉛

神手橋 市道川西線 1986 56.4 5.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R6.11 Ⅰ

宮島橋 市道宮島橋線 1988 55.55 6.5 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R6.11 Ⅰ

無数美橋 市道平カミヤ線 2002 18.0 5.9 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.08 Ⅰ

本郷橋 市道神原線 1968 53.0 4.5 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ● ○ 塗装塗替工 6 R6年度 R6.12 Ⅲ PCB、鉛

宝鈴橋 市道鈴原和田線 1980 53.0 4.0 PC橋 桁橋 無し ○ ○ ● ○ グラウト再充填工 8 R1年度 R1.12 Ⅲ R6補修

不動橋 市道淵尻線 1977 53.0 4.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ アンカーボルト打換え工 5 R6年度 R6.12 Ⅱ

本谷大橋 市道本谷線 1979 20.5 4.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R3年度 R3.10 Ⅰ 併用林道

半田橋 市道大ヶ洞向線 2002 15.5 4.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.09 Ⅰ

三和橋 市道川原高屋線 1993 16.4 5.0 PC橋 箱桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.08 Ⅰ

緑橋 市道平沢田之島線 2009 54.2 5.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R6.11 Ⅱ

朝霧橋 市道朝霧橋線 1960 173.0 6.0 RC橋 桁橋 二次 ○ ○ ○ ○
変位制限構造取替工

支承防錆工
61
14

R4年度 R4.09 Ⅱ R1、R2補修

朝霧橋歩道橋 市道朝霧橋線 1960 173.0 2.0 RC橋 桁橋 無し ○ ○ R4年度 R4.09 Ⅰ 鉛

高原橋 市道四美辻高原線 1996 35.0 5.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.08 Ⅰ

あしたに橋 市道落合１７号線 不明 16.5 4.2 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 5 R2年度 R2.12 Ⅱ

向洞２号橋 市道上村桜谷公園線 1976 19.4 5.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.08 Ⅱ

本谷３号橋 市道本谷線 1976 19.0 4.0 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R3年度 R3.10 Ⅰ 併用林道

中橋 市道前道添線 1990 17.6 4.0 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R6.11 Ⅰ

円通橋 市道円通橋線 1997 178.0 12.65 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 122 R6年度 R7.02 Ⅱ

木戸口橋 市道下垣内向林線 1985 17.7 4.1 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.08 Ⅰ

下り川橋 市道四美線 1959 24.8 4.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ 断面修復工 17 R2年度 R2.08 Ⅱ

美島橋 市道奥田洞四美線 1992 94.0 9.3 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.12 Ⅰ

美里橋 市道桜洞連絡道線 1990 17.6 4.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 7 R2年度 R2.08 Ⅱ

上田橋 市道鼓橋線 1995 16.5 10.91 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.08 Ⅰ

菊水橋歩道橋 市道大洞２－２号線 1977 30.4 2.1 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 断面修復工 7 R2年度 R2.11 Ⅲ 撤去・集約検討

飛騨川大橋 市道飛騨川大橋線 2002 273.5 11.01 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.12 Ⅰ

岩崎橋 市道岩崎１号線 1963 74.0 2.5 PC橋 桁橋 無し ○ ○ ひび割れ注入工 5 R2年度 R2.12 Ⅲ 撤去・集約検討

赤沼田大橋 市道赤沼田１号線 1966 50.0 3.6 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ● ○ 伸縮装置取替工 3 R6年度 R6.11 Ⅲ 鉛

深瀬橋 市道大洞９号線 1960 31.0 3.6 PC橋 桁橋 無し ○ ○ ひび割れ注入工 26 R2年度 R2.08 Ⅱ

二枚越橋 市道大洞８号線 1983 41.0 0.9 鋼橋 吊橋 無し ○ ○ 断面修復工 1 R3年度 R3.10 Ⅱ

あけぼの橋 市道湯屋９号線 1983 41.0 2.0 鋼橋 その他 無し ○ ○ R3年度 R3.10 Ⅰ

栃洞橋 市道門坂４号線 1978 60.0 5.0 鋼橋 トラス橋 無し ○ ○ ひび割れ注入工 5 R2年度 R2.12 Ⅱ

小井戸橋 市道湯屋１号線 1974 45.0 2.9 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ● ○ 断面修復工 15 R2年度 R2.12 Ⅲ R3補修

１号橋 市道小坂町赤沼田線 1974 19.0 2.6 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 6 R3年度 R3.11 Ⅲ 一般車両通行止め（サイクリングロード）、鉛

３号橋 市道小坂町赤沼田線 1974 17.0 2.8 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 7 R3年度 R3.11 Ⅱ 鉛

４号橋 市道小坂町赤沼田線 1974 16.0 2.6 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 6 R3年度 R3.11 Ⅲ 一般車両通行止め（サイクリングロード）、鉛

跨線橋 市道大垣内門坂線 1963 21.3 10.6 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ● ○ 塗装塗替工 75 R3年度 R3.10 Ⅲ 跨線橋、鉛

そうれ橋 市道湯屋６号線 1979 50.0 2.0 鋼橋 アーチ橋 無し ○ ○ 防護柵取替工 10 R3年度 R3.11 Ⅰ

塩谷橋 市道湯屋大洞線 1983 25.0 3.27 鋼橋 箱桁橋 無し ○ ○ R3年度 R3.11 Ⅰ

濁河大橋 市道落合９号線 1971 54.9 4.58 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ○ ●
縁端拡幅工
塗装塗替工

36
30

R3年度 R3.11 Ⅱ R1補修　PCB

縄文橋 市道森１１１号線 1998 190.0 2.5 鋼橋 アーチ橋 無し ○ ○ R3年度 R3.11 Ⅰ

井口橋 市道湯之島１号線 1961 32.25 5.5 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R7.01 Ⅱ 鉛

井口橋（歩道） 市道湯之島１号線 1961 32.0 2.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R7.01 Ⅱ

大和橋 市道中原東３１号線 1962 22.6 4.5 RC橋 桁橋 無し ○ ○ ● ○ 断面修復工 19 R6年度 R6.12 Ⅰ R4補修

小川橋 市道小川１号線 1994 28.6 9.37 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R6.11 Ⅰ

小洞橋 市道小川５３号線 2001 21.1 5.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.08 Ⅰ

新生橋 市道和川６号線 1972 20.3 5.2 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R3.06 Ⅰ

大畑橋 市道御厩野４１号線 1972 20.1 2.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 7 R3年度 R3.11 Ⅲ 撤去・集約検討、鉛

＊修繕計画については、長寿命化計画に基づき実施するもの及び、法定点検結果に基づき修繕補修を行うものがある。
＊修繕計画については、各年度での法定点検が完了した時点で、点検結果により見直すことがある。
＊対策の優先順位は、劣化・損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性等を考慮して決定する。 6



下呂市が管理する橋梁の個別施設計画

R2 R3

施設名 路線 架設年次
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（ｍ）
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R4 R5 R6 R7

構造形式

当該道路橋の
緊急輸送道別

点検計画【R1～R6実績】

R8 R9 R10R1 R2 R3橋種 形式

判定
区分

R4 R5 R6 R7 R8

対
策
費
用
（
百
万
円
）

点検記録修繕計画（着手予定）【R1～R6実績】

対
策
内
容R1 備考

道路橋名 路線名
架設年次

（西暦 4桁）
・一次
・二次
・三次
・無し

・R1年度
・R2年度
・R3年度
・R4年度
・R5年度
・R6年度

・H31.04
・
・
・

・R7.03

・Ⅰ
・Ⅱ
・Ⅲ
・Ⅳ

R9 R10

点検実施年度 点検実施年月

野尻橋 市道野尻５号線 1971 24.0 3.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 10 R3年度 R3.11 Ⅱ 鉛

高橋橋 市道宮地１６号線 1971 28.4 3.0 PC橋 桁橋 無し ○ ○ 伸縮装置取替工 3 R6年度 R6.12 Ⅰ

清水橋 市道宮地１３号線 1975 30.8 4.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 舗装打換え工 3 R6年度 R7.01 Ⅱ

清水橋 市道宮地１３号線 不明 30.0 1.5 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 3 R4年度 R5.01 Ⅱ 鉛

辻落橋 市道宮地１７号線 1972 30.0 2.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 9 R3年度 R3.10 Ⅱ 鉛

中野橋 市道和川３３号線 1971 21.7 5.0 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅰ

白鷺橋 市道森１８号線 1991 20.96 23.2 PC橋 桁橋 無し ○ ○ ● ○ グラウト再充填工 31 R4年度 R5.03 Ⅲ R6補修

中島橋 市道門和佐６号線 1979 17.62 4.0 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅰ

新田橋 市道門和佐６号線 1979 21.7 5.0 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅰ

中山橋 市道中原中央１９号線 1955 83.6 4.5 鋼橋 トラス橋 無し ○ ○ ● ○ 当て板補修工 1 R3年度 R3.11 Ⅲ

中山橋（歩道） 市道中原中央１９号線 不明 81.2 2.3 鋼橋 トラス橋 無し ○ ○ R3年度 R3.11 Ⅰ

大正橋 市道中原東１１号線 1965 22.56 2.5 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 7 R2年度 R2.08 Ⅱ 鉛

細江橋 市道中原中央８号線 1963 37.2 4.0 PC橋 桁橋 無し ○ ○ ひび割れ注入工 24 R6年度 R6.12 Ⅱ

草なぎ橋 市道中原中央８号線 1971 69.8 2.0 鋼橋 吊橋 無し ○ ○ R4年度 R4.10 Ⅱ

小万場橋 市道宮地２９号線 1979 24.95 7.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.08 Ⅱ

第３宮谷橋 市道円通橋線 1995 15.1 11.3 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.07 Ⅰ

不動橋 市道乗政２２号線 1973 58.0 2.6 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ひび割れ注入工 4 R5年度 R5.08 Ⅱ 鉛

嶽橋 市道落合１５号線 1990 48.0 2.5 鋼橋 アーチ橋 無し ○ ○ ● アンカーボルト打換え工 10 R4年度 R4.10 Ⅲ

一ノ瀬橋 市道中原東２５号線 1987 29.7 3.13 混合橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅱ

ほたる橋 市道中原東２４号線 1965 21.4 2.0 PC橋 桁橋 無し ○ ○ ● ○ 塗装塗替工 20 R4年度 R5.02 Ⅰ R4補修

北里橋 市道中原東１号線 1970 26.0 3.5 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R6.12 Ⅰ 鉛

嶋野橋 市道和川７３号線 1972 18.0 1.5 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R4年度 R5.02 Ⅱ 鉛

割石橋 市道和川６６号線 1974 17.7 2.6 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R5年度 R5.07 Ⅰ 鉛

木積橋 市道和川４３号線 1973 35.0 1.5 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R5年度 R5.07 Ⅱ 鉛

有里平橋 市道和川３４号線 1967 19.2 1.8 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R5年度 R5.09 Ⅱ 鉛

関根橋 市道和川３２号線 1977 15.4 2.0 PC橋 桁橋 無し ○ ○ 防護柵塗装塗替え工 3 R4年度 R4.11 Ⅱ

川向橋 市道和川２３号線 1972 20.2 2.0 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R5年度 R5.08 Ⅰ 鉛

出合橋 市道カジヤ線 1985 31.0 8.15 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R6.11 Ⅰ

みはり谷橋 市道湯屋大洞線 1999 27.0 2.5 RC橋 桁橋 無し ○ ○ R3年度 R3.11 Ⅰ

夕霧橋 市道朝霧橋線 不明 24.7 6.2 RC橋 床板橋 二次 ○ ○ R5年度 R5.07 Ⅰ

夕霧橋歩道橋 市道朝霧橋線 不明 10.0 2.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.07 Ⅱ

境橋 市道本町下原線 1930 51.0 4.4 鋼橋 アーチ橋 無し ○ ○ ● ○ 塗装塗替工 17 R5年度 R5.11 Ⅲ

長淵橋 市道弓掛線 1960 26.7 3.0 RC橋 桁橋 無し ○ ○ 断面修復工 2 R2年度 R2.09 Ⅲ 撤去・集約検討

宮瀬橋 市道弓掛線 1998 33.3 1.76 木橋 桁橋 無し ○ ○ ● コンクリート充填工 1 R3年度 R3.11 Ⅲ

狭間橋 市道狭間線 1975 140.0 3.03 鋼橋 アーチ橋 無し ○ ○ ● 塗装塗替工 74 R6年度 R6.12 Ⅲ

アカエ橋 市道岩屋細越線 1975 50.8 3.83 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ボルト修復工 4 R6年度 R6.12 Ⅱ

細越橋 市道岩屋細越線 1975 161.0 4.0 鋼橋 アーチ橋 無し ○ ○ ● ○ ● 橋面防水工 24 R6年度 R6.12 Ⅲ R4補修

妙見橋 市道岩屋線 1961 28.8 4.5 RC橋 桁橋 無し ○ ○ ひび割れ注入工 14 R2年度 R2.09 Ⅱ

かなえ橋 市道祖師野歩岐山線 1953 57.5 4.5 鋼橋 トラス橋 無し ○ ○ ひび割れ注入工 17 R3年度 R3.10 Ⅱ 鉛

かなえ橋 市道祖師野歩岐山線 1953 59.0 1.53 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 4 R3年度 R3.11 Ⅱ

中原橋 市道中原向野線 1976 59.2 4.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ アンカーボルト打換え工 6 R6年度 R7.03 Ⅲ

水根橋 市道広瀬支線 1977 16.2 3.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 9 R2年度 R2.08 Ⅱ

万場橋 市道万場線 1972 18.1 2.5 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 9 R2年度 R2.07 Ⅱ 鉛

乙鳥水路橋 市道舟野谷合線 1951 60.2 2.6 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ コンクリート充填工 2 R3年度 R3.10 Ⅱ

池田橋 市道池田線 1971 20.5 4.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.08 Ⅱ 鉛

広瀬橋 市道広瀬祖師野線 1985 73.9 5.0 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R7.03 Ⅰ

馬瀬川橋 市道諏訪渡線 1990 66.8 5.01 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.08 Ⅱ

古屋橋 市道福来線 1965 17.4 4.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.08 Ⅱ

川合野橋 市道井尻田島線 1991 48.9 5.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.08 Ⅰ

田島橋 市道井尻田島線 1990 125.9 5.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.08 Ⅰ

＊修繕計画については、長寿命化計画に基づき実施するもの及び、法定点検結果に基づき修繕補修を行うものがある。
＊修繕計画については、各年度での法定点検が完了した時点で、点検結果により見直すことがある。
＊対策の優先順位は、劣化・損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性等を考慮して決定する。 7
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点検実施年度 点検実施年月

乙姫橋 市道打尾上沓部線 1987 71.9 4.5 鋼橋 桁橋 二次 ○ ○ R6年度 R7.03 Ⅰ

押洞橋 市道押洞線 1975 69.0 3.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 14 R6年度 R6.12 Ⅱ

谷向橋 市道谷向線 1986 18.8 3.5 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 5 R2年度 R2.07 Ⅱ

清水大橋 市道野首線 2001 21.2 5.16 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.08 Ⅰ

中央橋 市道中央橋線 1975 39.0 5.5 PC橋 桁橋 二次 ○ ○ ○ 防護柵取替工 18 R5年度 R5.09 Ⅱ R3補修

中央橋歩道橋 市道中央橋線 1975 46.0 2.0 鋼橋 箱桁橋 無し ○ ○ R5年度 R5.09 Ⅰ

中井田橋 市道中田線 1983 22.0 3.0 木橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.09 Ⅱ

夢追い橋 市道わらびの線 1996 22.9 5.75 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.01 Ⅰ

森下橋 市道森下線 1975 56.2 4.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 19 R6年度 R7.03 Ⅱ

日影橋 市道新田線 1974 55.0 6.1 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ● 塗装塗替工 13 R6年度 R6.12 Ⅲ 鉛

瑞穂橋側道橋 市道新荻原支線 1983 61.0 2.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.12 Ⅰ

川島橋 市道カジヤ線 1984 33.8 7.1 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 11 R6年度 R6.11 Ⅱ

鳶岩橋 市道カジヤ線 1984 25.6 7.1 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.12 Ⅰ

鼓橋 市道鼓橋線 1998 121.3 11.72 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ひび割れ注入工 7 R6年度 R7.03 Ⅱ

記念橋 市道アラヤ線 1976 44.1 1.8 木橋 吊橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅱ

井谷橋旧橋 市道馬渡線 1955 52.6 4.5 鋼橋 トラス橋 無し ○ ○ R6年度 R7.03 Ⅲ

おんじ橋 市道中原東１７号線 1965 24.0 1.2 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ● 断面修復工 3 R4年度 R4.11 Ⅲ

白山歩道橋 市道中原中央１号線 1991 44.6 2.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 2 R4年度 R4.08 Ⅱ 跨線橋

であい橋 市道中原西３０号線 2003 27.5 7.0 鋼橋 箱桁橋 無し ○ ○ R5年度 R5.08 Ⅰ

御厩野１５号１号橋 市道御厩野１５号線 不明 21.5 3.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 5 R4年度 R4.09 Ⅱ

出合橋 市道こもれび線 1953 42.9 4.1 鋼橋 トラス橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 25 R6年度 R7.02 Ⅱ

老谷橋 市道こもれび線 1966 58.6 4.5 鋼橋 トラス橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 25 R6年度 R6.12 Ⅱ

中川原橋 市道落合中川原線 2004 26.4 11.1 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R7.02 Ⅱ

一の鳥居橋 市道落合中川原線 2006 51.5 9.8 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.08 Ⅰ

飛騨川公園２号橋 市道飛騨川公園線 不明 28.8 2.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.12 Ⅰ 鉛

スポーツ公園橋 市道スポーツ公園橋線 2009 151.2 2.5 RC橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.12 Ⅱ

本谷橋 市道御厩野４号線 1978 16.35 4.0 RC橋 桁橋 無し ○ ○ R4年度 R4.11 Ⅱ 併用林道

田中歩道橋 市道野尻２号線 1979 26.5 2.0 PC橋 桁橋 無し ○ ○ アンカーボルト打換え工 3 R4年度 R4.11 Ⅱ

三ツ石橋 市道乗政１号線 1988 45.4 5.0 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R3年度 R3.11 Ⅰ

神明橋 市道御厩野９号線 1990 22.2 5.8 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R6.11 Ⅰ

ふれあい橋 市道濃飛線 1994 64.0 6.5 鋼橋 桁橋 二次 ○ ○ 塗装塗替工 22 R2年度 R3.01 Ⅱ

下呂大橋歩道橋 市道湯之島３８号線 1980 168.0 2.5 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ● ○ ○ ● ○
断面修復工・支承取替工

当て板補修工
16・4
10

R5年度 R5.09 Ⅲ R2、R5補修

下呂大橋側道橋 市道湯之島４３号線 1994 165.5 2.5 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R5年度 R5.09 Ⅰ

大威徳寺橋 市道御厩野１３号線 不明 30.0 4.0 鋼橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.09 Ⅰ

上木場橋 市道上木場線 1979 62.0 4.0 PC橋 桁橋 無し ○ ○ 断面修復工 8 R6年度 R6.12 Ⅱ

蓮如橋 市道小川林支線 2000 15.75 4.3 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.09 Ⅰ

宮行橋 市道横倉下田線 1970 20.7 3.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 4 R3年度 R3.10 Ⅱ 跨線橋

第２四美跨線橋 市道奥田洞四美線 1993 24.2 9.73 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R3年度 R3.10 Ⅱ 跨線橋

神屋垣内跨線橋 市道前田柳添線 1996 21.3 5.0 PC橋 桁橋 無し ○ ○ ひび割れ注入工 14 R4年度 R4.08 Ⅱ 跨線橋

幸田歩道橋 市道幸田１２号線 1995 33.2 3.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 7 R6年度 R7.01 Ⅱ

東上田２号１号橋 市道東上田２号線 不明 6.0 3.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ ● R6年度 R6.10 Ⅲ

東上田５号１号橋 市道東上田５号線 不明 4.5 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.11 Ⅱ

東上田２０号１号橋 市道東上田２０号線 不明 5.6 4.0 RC橋 溝橋 無し ○ ○ R6年度 R6.08 Ⅰ

東上田橋 市道東上田５５号線 不明 2.7 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.11 Ⅱ

手呂橋 市道東上田１号線 1988 4.9 6.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.11 Ⅰ 水道に移管予定

幸田１０号１号橋 市道幸田１０号線 不明 2.9 4.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅱ

幸田１３号２号橋 市道幸田１３号線 不明 7.0 4.2 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅱ

森４６号１号橋 市道森２号線 不明 3.7 6.38 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.08 Ⅰ

チシャ谷橋 市道森５号線 不明 9.0 4.4 RC橋 床板橋 無し ○ ○ コンクリート充填工 1 R6年度 R7.01 Ⅱ

無名橋 市道森５号線 不明 2.7 5.3 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R7.01 Ⅰ

＊修繕計画については、長寿命化計画に基づき実施するもの及び、法定点検結果に基づき修繕補修を行うものがある。
＊修繕計画については、各年度での法定点検が完了した時点で、点検結果により見直すことがある。
＊対策の優先順位は、劣化・損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性等を考慮して決定する。 8
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点検計画【R1～R6実績】

R8 R9 R10R1 R2 R3橋種 形式
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R4 R5 R6 R7 R8
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百
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点検記録修繕計画（着手予定）【R1～R6実績】

対
策
内
容R1 備考

道路橋名 路線名
架設年次

（西暦 4桁）
・一次
・二次
・三次
・無し

・R1年度
・R2年度
・R3年度
・R4年度
・R5年度
・R6年度

・H31.04
・
・
・

・R7.03

・Ⅰ
・Ⅱ
・Ⅲ
・Ⅳ

R9 R10

点検実施年度 点検実施年月

森１２号１号橋 市道森１２号線 不明 5.0 3.7 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅱ

森２８号１号橋 市道森２８号線 不明 4.3 7.9 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R7.01 Ⅱ

森４２号１号橋 市道森４２号線 不明 5.4 3.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R7.01 Ⅰ

清水橋 市道森４４号線 不明 3.6 3.57 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅱ

森２９号１号橋 市道森２９号線 不明 3.9 7.77 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.08 Ⅰ

１号橋 市道森４６号線 不明 2.5 4.3 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.08 Ⅰ

森８７号１号橋 市道森８７号線 不明 3.5 1.5 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.08 Ⅰ

杉の子橋 市道小川３８号線 不明 7.3 1.3 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ● 塗装塗替え工 6 R6年度 R6.10 Ⅲ 撤去・集約検討、鉛

小川５号１号橋 市道小川５号線 不明 2.7 3.1 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅰ

小川２１号１号橋 市道小川２１号線 不明 3.0 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ ● ○ コンクリート充填工 1 R2年度 R3.03 Ⅲ

芝切橋 市道小川２５号線 不明 7.25 5.03 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅱ

東又橋 市道小川４６号線 不明 6.1 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅰ

交告橋 市道小川４６号線 不明 7.85 5.33 RC橋 床板橋 無し ○ ○ ● ○ 塗装塗替工 2 R6年度 R6.10 Ⅲ PCB、鉛

小川４７号１号橋 市道小川４７号線 不明 6.8 3.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅱ 鉛

小川４７号２号橋 市道小川４７号線 不明 8.4 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅱ 鉛

住吉橋 市道少ヶ野４号線 不明 6.4 6.1 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅰ

小川１６号１号橋 市道小川１６号線 不明 3.1 3.1 RC橋 床板橋 無し ○ R1年度 R1.05 Ⅱ 落石、植生により通行不可能

小田畑１号橋 市道御厩野５号線 不明 3.7 4.7 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅱ

小田畑２号橋 市道御厩野５号線 不明 4.0 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

小笹橋 市道御厩野５号線 不明 4.5 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

小田畑３号橋 市道御厩野６号線 不明 4.5 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅱ

田ノ中橋 市道御厩野１０号線 不明 3.8 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

比の間橋 市道御厩野８号線 不明 8.2 1.7 木橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ 鉛

合中橋 市道野尻３４号線 不明 8.8 2.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ 鉛

石橋橋 市道野尻８号線 不明 3.8 3.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

榑谷橋 市道野尻８号線 不明 4.54 4.4 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

木ノ子橋 市道野尻８号線 不明 5.0 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

コグルミ橋 市道野尻８号線 不明 4.0 3.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

杉戸橋 市道野尻１３号線 不明 8.1 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

向下島橋 市道野尻２８号線 不明 2.3 2.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

久合橋 市道野尻２９号線 不明 8.8 2.2 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ 鉛

殿渡橋 市道宮地４５号線 不明 4.0 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅱ

築後橋 市道宮地４号線 不明 3.5 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

柿ケ野第２橋 市道宮地１１号線 不明 4.0 3.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

柿ヶ野橋 市道宮地１０号線 不明 5.5 4.8 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅱ

岩野橋 市道宮地２２号線 不明 5.35 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ ● コンクリート充填工 1 R3年度 R4.03 Ⅲ

乗寄橋 市道乗政２号線 不明 2.5 2.8 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

山口橋 市道乗政３号線 不明 2.5 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

外垣内橋 市道乗政３号線 不明 5.2 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅱ

棚洞橋 市道乗政４号線 不明 4.9 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅱ

前野橋 市道乗政２０号線 不明 6.3 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

初矢橋 市道乗政１０号線 不明 4.8 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅱ

谷田橋 市道乗政１２号線 不明 6.8 3.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

かみや橋 市道乗政１２号線 不明 5.1 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

泉橋 市道乗政８１号線 不明 5.7 3.1 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

片岡橋 市道乗政１８号線 不明 6.3 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅱ

金畑橋 市道乗政２２号線 不明 4.8 1.6 木橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

不動平橋 市道乗政２４号線 不明 4.0 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

西村橋 市道乗政３４号線 不明 7.2 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

牧野橋 市道乗政１５号線 不明 4.0 3.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅱ

＊修繕計画については、長寿命化計画に基づき実施するもの及び、法定点検結果に基づき修繕補修を行うものがある。
＊修繕計画については、各年度での法定点検が完了した時点で、点検結果により見直すことがある。
＊対策の優先順位は、劣化・損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性等を考慮して決定する。 9
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点検実施年度 点検実施年月

豆ナギ橋 市道野尻７号線 不明 3.7 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

乗政５２号１号橋 市道乗政５２号線 不明 5.0 4.1 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

無名橋 市道御厩野４号線 不明 7.3 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅱ 併用林道

無名橋 市道御厩野４号線 不明 6.4 4.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅱ 併用林道

無名橋 市道御厩野４７号線 不明 5.0 6.5 RC橋 床板橋 無し ○ H30年度 H30.06 Ⅱ 旧道　撤去検討

無名橋 市道御厩野５１号線 不明 3.6 3.8 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅱ

無名橋 市道宮地３７号線 不明 6.1 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

無名橋 市道宮地３７号線 不明 3.9 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

宮地３６号１号橋 市道宮地３６号線 不明 6.2 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

宮地１２号１号橋 市道宮地１２号線 不明 4.0 6.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

宮地２５号１号橋 市道宮地２５号線 不明 3.2 5.2 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

野尻１４号１号橋 市道野尻１４号線 不明 4.2 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

宮地２号１号橋 市道宮地２号線 不明 3.3 5.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅱ

樋口橋 市道門和佐１号線 不明 6.8 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

伐鳥屋橋 市道門和佐１号線 不明 3.0 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

大平橋 市道門和佐１号線 不明 5.5 3.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

岩巣洞橋 市道門和佐１号線 不明 4.6 3.4 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

伊佐第１橋 市道門和佐３号線 不明 6.3 5.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅱ

日影橋 市道門和佐５号線 不明 6.8 4.3 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

宮洞橋 市道門和佐８号線 不明 4.5 3.7 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅱ

大洞橋 市道門和佐１８号線 不明 4.5 3.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

錦橋 市道門和佐１９号線 不明 4.5 0.5 木橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ 鉛

宮本橋 市道門和佐１３号線 不明 3.9 2.2 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

鳥屋ヶ野橋 市道和川１号線 不明 5.0 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ コンクリート充填工 3 R5年度 R5.10 Ⅱ

久野川口橋 市道和川２号線 不明 2.8 4.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅱ

向田橋 市道和川２号線 不明 4.0 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

西洞第２橋 市道和川３号線 不明 3.0 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

弥六畑橋 市道和川５号線 不明 7.1 5.68 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

小屋洞橋 市道和川５号線 不明 3.0 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

桑沢上橋 市道和川５号線 不明 4.5 3.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

不動橋 市道和川９号線 不明 5.8 5.95 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅱ

嫁出橋 市道和川９号線 不明 5.4 4.17 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

沼橋 市道和川１０号線 不明 9.0 2.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ コンクリート充填工 6 R5年度 R5.10 Ⅲ

釜ケ洞第１橋 市道和川１１号線 不明 9.9 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ ● ○ 塗装塗替工 29 R5年度 R5.08 Ⅱ R3補修

釜ケ洞第２橋 市道和川１１号線 不明 4.7 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

丸ノ山第２橋 市道和川１２号線 不明 4.4 4.4 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

宮前橋 市道和川１３号線 不明 5.0 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

宮洞橋 市道和川１６号線 1982 5.0 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

西洞橋 市道和川６２号線 不明 7.5 4.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅱ

寺屋敷橋 市道和川６４号線 不明 5.0 3.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ ● 断面修復工 3 R5年度 R5.10 Ⅲ 撤去・集約検討

向橋 市道和川６５号線 不明 9.2 3.1 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

鳥屋ケ野口橋 市道和川６２号線 不明 6.4 4.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅱ

出口橋 市道門和佐３２号線 不明 9.5 5.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

無名橋 市道門和佐３２号線 不明 9.5 4.5 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅱ

伊佐第４橋 市道門和佐３号線 不明 3.2 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

門和佐７号１号橋 市道門和佐７号線 不明 3.7 2.9 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅱ

野多押第一橋 市道中原東４号線 不明 9.1 4.7 RC橋 床板橋 無し ○ ○ ● ○ コンクリート充填工 1 R5年度 R5.10 Ⅲ

野多押第２橋 市道中原東４号線 不明 2.5 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

野多押第３橋 市道中原東４号線 不明 4.2 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

和佐道第３橋 市道中原東６号線 不明 8.4 2.9 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

＊修繕計画については、長寿命化計画に基づき実施するもの及び、法定点検結果に基づき修繕補修を行うものがある。
＊修繕計画については、各年度での法定点検が完了した時点で、点検結果により見直すことがある。
＊対策の優先順位は、劣化・損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性等を考慮して決定する。 10
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和佐道第２橋 市道中原東７号線 不明 8.9 3.3 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

北の垣内橋 市道中原中央２号線 不明 4.7 2.9 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

下ノ垣内橋 市道中原西３号線 不明 6.0 3.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅱ

洞田橋 市道中原西４号線 不明 9.4 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅱ

小坂橋 市道中原西４号線 不明 7.2 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅱ

細根橋 市道中原西９号線 不明 4.9 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ ● ○ 断面修復工 6 R5年度 R5.10 Ⅰ R3補修

清水橋 市道中原西９号線 不明 6.5 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅱ 併用林道

足立橋 市道中原西２７号線 不明 9.7 1.8 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅱ 鉛

御堂ノ前第三橋 市道中原西２８号線 不明 9.3 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅱ

無名橋 市道中原西２９号線 不明 4.4 3.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

無名橋 市道中原西５号線 不明 5.5 3.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

杉谷１号橋 市道四美辻野上線 1982 7.5 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅱ

中瀬橋 市道中瀬線 不明 3.6 6.0 RC橋 床板橋 二次 ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

観音堂橋 市道萩原花池線 不明 4.8 4.7 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅲ

外林谷１号橋 市道水口線 1992 4.2 5.3 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

村栃１号橋 市道村栃１号線 不明 2.3 2.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅰ

井戸ノ洞２号橋 市道井戸ノ洞線 不明 7.4 5.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅱ

井戸ノ洞６号橋 市道井戸ノ洞線 不明 7.4 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅱ

井戸ノ洞５号橋 市道田畠上見１号線 不明 4.9 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅱ

井戸ノ洞１号橋 市道田畠高屋線 不明 5.3 4.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅱ

井戸ノ洞８号橋 市道高屋線 不明 6.0 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅱ

高屋１号橋 市道高屋２号線 不明 2.0 2.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅱ

金剛洞橋 市道萩の湖線 1998 7.0 4.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅰ

芦谷橋 市道萩の湖線 1998 8.8 4.2 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅱ

大張橋 市道萩の湖線 1998 9.0 5.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅰ

洞口橋 市道洞口１号線 不明 4.5 3.6 木橋 桁橋 無し ○ ○ ● 取付護岸補修工 5 R2年度 R3.03 Ⅲ

水口橋 市道洞水口１号線 不明 5.0 3.5 RC橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅰ

奥田洞中央１号橋 市道奥田洞中央線 不明 4.6 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅱ

奥田洞中央２号橋 市道奥田洞中央線 不明 4.0 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅰ

かじ１号橋 市道かじ１号線 不明 3.6 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅰ

見座かじ１号橋 市道見座かじ線 不明 2.5 3.8 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅰ

下落１号橋 市道下落１号線 不明 2.6 1.9 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅰ

久津公園線１号橋 市道久津公園線 2005 4.5 15.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅱ

飛騨川公園１号橋 市道飛騨川公園線 不明 2.8 3.0 鋼橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅰ

新三郎橋 市道新三郎１号線 不明 3.5 4.9 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅰ

諏訪町１号橋 市道諏訪町１号線 不明 3.0 4.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.09 Ⅰ

谷畑橋 市道雨池４号線 不明 3.7 11.1 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅱ

三本松下橋 市道三本松境線 不明 2.2 3.1 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅰ

大覚寺橋 市道上村上段線 不明 2.6 5.2 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅰ

白山橋 市道上村白山線 不明 3.2 4.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.08 Ⅰ

大くご洞橋 市道竹之上白山線 不明 3.4 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.08 Ⅰ

岡かん橋 市道松ヶ瀬石原１号線 不明 3.8 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.08 Ⅰ

石原橋 市道松ヶ瀬石原２号線 不明 4.7 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅱ

松ヶ瀬１号橋 市道松ヶ瀬１号線 1982 2.6 3.8 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅰ

新屋橋 市道新屋向畑線 不明 4.8 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅰ

上村１号橋 市道上村線 不明 7.0 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.08 Ⅰ

天神４号橋 市道天神３号線 1999 6.5 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅰ

前田橋 市道沼前田線 1982 5.0 2.9 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅰ

第２宮谷橋 市道前田２号線 1996 7.8 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅰ

宮谷橋 市道用曽田アラヤ線 1982 5.5 5.22 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅰ

＊修繕計画については、長寿命化計画に基づき実施するもの及び、法定点検結果に基づき修繕補修を行うものがある。
＊修繕計画については、各年度での法定点検が完了した時点で、点検結果により見直すことがある。
＊対策の優先順位は、劣化・損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性等を考慮して決定する。 11
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オシ洞谷橋 市道瀧ノ沢庄線 不明 3.3 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅱ

本谷１号橋 市道本谷線 不明 6.0 3.6 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R6.08 Ⅰ 併用林道

黍生２・１号橋 市道黍生２号線 1987 5.5 3.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R6.08 Ⅱ

馬頭橋 市道黍生馬頭線 1993 7.0 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R6.08 Ⅱ

立合橋 市道立会橋線 1962 6.1 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ R6.08 Ⅰ 旧道　撤去検討（水道・下水あり）

祝川橋 市道祝川線 1961 8.5 4.5 RC橋 桁橋 無し ○ R6.08 Ⅰ 旧道　撤去検討（水道あり）

馬頭２号橋 市道黍生馬頭線 1993 6.4 3.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R6.08 Ⅰ

曲坂橋 市道黍生曲坂線 不明 6.0 4.5 RC橋 床板橋 無し ○ R6.08 Ⅰ 旧道　撤去検討（水道・下水あり）

黍生４号線１号橋 市道黍生４号線 不明 5.4 3.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R6.08 Ⅰ

黍生４号線２号橋 市道黍生４号線 不明 4.5 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R6.08 Ⅰ

中川原１号橋 市道中川原１号線 不明 5.0 5.1 RC橋 桁橋 無し ○ ○ R3年度 R6.08 Ⅰ

出水谷２号橋 市道作島線 不明 3.5 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R6.08 Ⅰ

中保育所橋 市道中保育所線 不明 3.9 4.2 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R6.08 Ⅰ

羽根中央１号橋 市道羽根中央線 1981 2.8 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R6.08 Ⅰ

羽根中央２号橋 市道羽根中央線 1981 2.2 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R6.08 Ⅰ

丸島１号橋 市道丸島線 不明 2.6 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R6.08 Ⅰ

朝霧橋線１号橋 市道朝霧橋線 不明 4.8 9.0 RC橋 床板橋 二次 ○ ○ R5年度 R6.08 Ⅱ

ホリ岡田２号橋 市道ホリ岡田線 不明 4.8 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R6.08 Ⅱ

行水洞谷２号橋 市道砂畑中垣内線 不明 4.3 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R6.08 Ⅰ

行水洞谷１号橋 市道森下宮前線 不明 4.3 5.4 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R6.08 Ⅰ

原垣内１号橋 市道原垣内横枕線 不明 7.0 4.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R6.08 Ⅰ

石浦橋 市道後垣内沖田線 不明 6.8 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R6.08 Ⅰ

小洞口橋 市道小洞口線 不明 3.0 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R6.08 Ⅰ

柿坂１号橋 市道柿坂線 不明 6.0 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R6.08 Ⅰ

柿坂２号橋 市道柿坂線 不明 2.7 5.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R6.08 Ⅱ

柿坂３号橋 市道柿坂線 不明 2.4 5.3 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R6.08 Ⅰ

上之田中央２号橋 市道上之田中央線 1984 4.9 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R6.08 Ⅱ

四美中央１号橋 市道四美中央線 不明 6.0 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R6.08 Ⅰ

大ヶ洞中央１号橋 市道大ヶ洞中央線 不明 3.8 4.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅰ

奥田洞中橋 市道奥田洞線 不明 6.5 4.4 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R6.08 Ⅰ

奥田洞中央４号橋 市道奥田洞線 不明 3.0 3.8 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅰ

大谷橋 市道古関上段線 不明 8.4 5.5 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R6.08 Ⅰ

宮前寺橋 市道山添線 1984 6.2 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅰ

四美中央２号橋 市道四美中央線 不明 6.0 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R6.08 Ⅰ

井戸ノ洞３号橋 市道宮田大ヶ洞線 不明 5.2 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅱ

高屋２号橋 市道田畠線 不明 3.4 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅱ

森下１号橋 市道森下１号線 不明 3.8 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.08 Ⅰ

川原橋 市道川原池端線 不明 2.9 1.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅰ

杉谷２号橋 市道四美辻高原線 1995 7.8 5.3 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R6.08 Ⅰ

寺畑１号橋 市道上村桜谷公園線 不明 5.7 5.2 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.08 Ⅰ

久津１号橋 市道上村桜谷公園線 不明 5.7 6.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅰ

明ヶ島橋 市道横谷前山線 不明 4.5 12.00 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

分校前橋 市道横谷前山線 不明 2.9 11.5 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

第２北平橋 市道横谷前山線 不明 4.7 7.6 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

大洞口橋 市道横谷前山線 不明 6.86 5.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

西谷口橋 市道横谷前山線 不明 6.0 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

長洞口橋 市道中宮前洞線 不明 7.5 5.35 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

番田橋 市道中宮前洞線 不明 5.3 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

前洞橋 市道中宮前洞線 1982 5.6 6.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

カラ谷橋 市道渡祖師野線 1984 6.0 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

＊修繕計画については、長寿命化計画に基づき実施するもの及び、法定点検結果に基づき修繕補修を行うものがある。
＊修繕計画については、各年度での法定点検が完了した時点で、点検結果により見直すことがある。
＊対策の優先順位は、劣化・損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性等を考慮して決定する。 12
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大洞橋 市道渡祖師野線 不明 6.0 5.1 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

大船渡橋 市道田島線 不明 6.0 4.3 RC橋 床板橋 無し ○ ○ ● ○ 断面修復工 8 R5年度 R6.08 Ⅰ R2補修

田島一号橋 市道田島線 不明 3.7 4.1 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

田島二号橋 市道田島線 不明 5.9 5.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

宮洞橋 市道福来線 不明 4.6 4.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

愛宕橋 市道金山白川線 不明 7.2 3.25 RC橋 桁橋 無し ○ ○ R5年度 R6.08 Ⅱ

水根橋 市道広瀬祖師野線 1976 8.6 4.7 RC橋 桁橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

三度田橋 市道貝洞線 不明 4.6 6.8 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

戸田橋 市道貝洞線 不明 5.7 5.1 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

室洞１号橋 市道室洞線 不明 9.0 3.5 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

室洞４号橋 市道室洞線 1986 6.5 5.1 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

室洞６号橋 市道室洞線 不明 6.4 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ ● ○ 断面修復工 6 R4年度 R6.08 Ⅰ R3補修　併用林道

室洞７号橋 市道室洞線 不明 6.35 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ 併用林道

室洞８号橋 市道室洞線 不明 6.4 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ 併用林道

黒川１号橋 市道黒川線 不明 3.8 3.4 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

黒川２号橋 市道黒川線 不明 3.9 3.4 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

中之瀬橋 市道月本線 不明 6.3 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

月本橋 市道月本線 不明 3.3 7.7 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

小麦田橋 市道月本線 不明 4.5 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

神田橋 市道白山横谷線 不明 2.5 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

中村橋 市道白山諏訪線 不明 2.25 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

湯本橋 市道湯谷線 1984 5.7 5.25 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

藤倉橋 市道境町藤倉線 不明 4.7 4.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R6.08 Ⅰ

清水橋 市道愛宕清水線 不明 5.7 2.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

於比野橋 市道十王坂線 1933 8.0 3.8 RC橋 箱桁橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

十王坂１号橋 市道十王坂線 1922 4.9 11.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

記念橋 市道稲葉横町線 不明 6.5 2.6 RC橋 箱桁橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

栗本橋 市道中宮線 不明 6.9 2.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

横田橋 市道桜町横田線 不明 5.8 2.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

宮前橋 市道金山病院線 不明 5.9 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

中宮橋 市道十王坂井尻線 不明 9.4 4.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

御滝橋 市道御滝住宅線 不明 6.65 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

神崎橋 市道御滝住宅線 不明 6.2 2.2 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ● 塗装塗替工 10 R4年度 R6.08 Ⅲ 撤去・集約検討

下森橋 市道上井尻線 1988 8.3 4.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

曽手橋 市道曽手線 1982 8.9 3.6 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

小山橋 市道小山線 不明 5.7 3.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

麻生谷口橋 市道麻生谷線 不明 7.4 3.0 RC橋 箱桁橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

五六橋 市道麻生谷線 不明 2.3 3.3 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

高尾橋 市道麻生谷線 不明 8.5 2.9 RC橋 箱桁橋 無し ○ ○ ● ○ 断面修復工 9 R5年度 R6.08 Ⅱ R4補修

麻生谷橋 市道麻生谷線 不明 8.5 3.3 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

惣吉橋 市道麻生谷線 不明 4.4 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

二号橋 市道下切峠線 不明 3.1 4.1 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

下切橋 市道中切線 不明 7.0 3.5 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

阿矢橋 市道田島山手線 不明 6.0 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

提橋 市道田島支線 不明 7.4 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

無名橋 市道谷向線 不明 4.6 3.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

竹野橋 市道乙原－１線 1997 8.5 3.5 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

上廻津橋 市道祖師野歩岐山線 1955 5.5 4.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ コンクリート充填工 2 R4年度 R6.08 Ⅰ

宮上橋 市道宮上線 不明 2.2 4.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

下谷一号橋 市道下谷線 不明 9.5 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

＊修繕計画については、長寿命化計画に基づき実施するもの及び、法定点検結果に基づき修繕補修を行うものがある。
＊修繕計画については、各年度での法定点検が完了した時点で、点検結果により見直すことがある。
＊対策の優先順位は、劣化・損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性等を考慮して決定する。 13
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大洞一号橋 市道谷合大洞線 不明 4.9 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

大洞二号橋 市道谷合大洞線 不明 5.8 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

下会津橋 市道谷合－４線 不明 5.3 3.8 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

会津橋 市道谷合－４線 不明 5.2 3.1 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

登路瀬橋 市道登路瀬線 不明 3.8 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

悪洞橋 市道登路瀬線 不明 4.0 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

倉洞橋 市道尾垣線 不明 6.5 4.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

上荒島橋 市道打尾線 不明 5.6 4.1 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

下田橋 市道祖師野線 不明 5.9 4.4 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

水柿橋 市道貝洞新田支線－１ 不明 4.2 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

鹿通一号橋 市道鹿通線 不明 4.7 3.2 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

宮向橋 市道宮向線 不明 4.5 3.4 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

神田橋 市道和田尾崎線 不明 6.5 5.5 RC橋 桁橋 無し ○ ○ ● ○ 断面修復工 7 R4年度 R6.08 Ⅰ R2補修

尾崎橋 市道和田尾崎線 不明 7.5 5.5 RC橋 箱桁橋 無し ○ ○ ● ○ 断面修復工 6 R4年度 R6.08 Ⅰ R2補修

貝洞谷橋 市道貝洞支線－１ 不明 4.4 3.43 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

細野橋 市道貝洞支線－２ 不明 5.0 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

目黒橋 市道矢谷戸線 不明 7.4 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

矢谷戸橋 市道矢谷戸支線 1964 4.2 3.9 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

上前山橋 市道前山与市野線 不明 2.8 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

内田橋 市道貝洞内田線 不明 5.3 3.23 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

乙原谷橋 市道向野岩屋－１線 1974 6.3 5.7 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

千谷橋 市道向野岩屋－１線 1974 5.5 7.34 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

諸原橋 市道藤後野諸原線 不明 6.0 6.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

中原支線１号橋 市道中原支線 不明 7.1 4.0 その他 桁橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ 鉛

坂桶１号橋 市道坂桶線 不明 3.7 3.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅰ

坂桶２号橋 市道坂桶線 不明 2.5 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R6.08 Ⅱ

東垣内第１橋 市道東垣内線 1970 6.0 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅱ

田代洞橋 市道田代垣内線 1980 7.0 5.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅰ

下ヶ洞橋 市道西芋島線 1979 3.7 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅰ

小洞第一橋 市道大屋垣内線 1988 3.4 9.28 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅱ

小洞第二橋 市道大屋垣内支線 1979 5.7 3.9 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅰ

小洞第三橋 市道大屋垣内線 1988 4.6 5.4 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅱ

大坪橋 市道中切線 不明 8.5 14.7 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅱ

下樽橋 市道青木島線 1980 6.8 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅰ

里谷川橋 市道中切線 不明 9.75 4.3 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅰ

川戸洞谷橋 市道中切線 不明 4.4 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅱ

鈴越橋 市道梅ヶ枝線 1970 4.0 6.9 RC橋 床板橋 無し ○ ○ コンクリート充填工 1 R2年度 R6.08 Ⅲ

上野橋 市道梅ヶ枝線 1970 4.1 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅰ

坂下橋 市道日和田線 1970 3.5 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅱ

水口橋 市道旧道線 1970 4.5 4.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅱ

黒内橋 市道旧道線 1994 6.4 4.3 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅰ

石浦橋 市道旧道線 1970 4.5 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅱ

中屋橋 市道中屋線 1980 3.6 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R6.08 Ⅰ

柿洞橋 市道割畑線 不明 9.7 6.25 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R6.08 Ⅰ

下田橋 市道坂本線２ 不明 6.0 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R6.08 Ⅰ

林ヶ洞橋 市道門坂～岩崎線 1981 6.0 5.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.08 Ⅰ

林ヶ洞２号橋 市道岩崎１号線 1984 4.6 3.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅰ

水路橋 市道大垣内無数原線 不明 7.4 3.6 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R6.11 Ⅱ 併用林道

くれ石橋 市道大垣内無数原線 不明 9.0 3.6 PC橋 桁橋 無し ○ ○ コンクリート充填工 3 R6年度 R7.02 Ⅲ 併用林道

セツ谷橋２号橋 市道大垣内１号線 不明 9.2 3.6 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.11 Ⅱ

＊修繕計画については、長寿命化計画に基づき実施するもの及び、法定点検結果に基づき修繕補修を行うものがある。
＊修繕計画については、各年度での法定点検が完了した時点で、点検結果により見直すことがある。
＊対策の優先順位は、劣化・損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性等を考慮して決定する。 14
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セツ谷橋 市道大垣内３号線 不明 4.3 3.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R7.01 Ⅲ

諏訪１号橋 市道大島２号線 不明 3.4 4.5 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.11 Ⅱ

西ヶ洞橋 市道大島１０号線 1981 4.0 5.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R7.01 Ⅱ

洞１号橋 市道大島１０号線 不明 5.1 3.6 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅱ

洞２号橋 市道大島１０号線 不明 3.7 3.5 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅱ

１号橋 市道小坂町大島線 不明 2.9 2.7 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R7.01 Ⅱ

蕨野橋 市道小坂町坂下線 1953 5.5 5.6 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅱ

坂下１号橋 市道坂下１号線 不明 7.9 5.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.08 Ⅰ

高天ヶ原橋 市道小坂町長瀬線 不明 5.5 5.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R7.01 Ⅲ

坂梨１号橋 市道長瀬２号線 不明 4.3 3.3 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.08 Ⅰ

６号橋 市道湯屋大洞線 不明 3.4 2.6 PC橋 床板橋 無し ○ R2年度 R2.05 Ⅰ 一般車両通行止め（サイクリングロード）

仙游橋 市道落合３号線 不明 2.3 4.8 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.08 Ⅰ

大洞４号橋 市道大洞５号線 不明 8.6 3.7 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ひび割れ注入工 3 R6年度 R6.10 Ⅲ 併用林道

弥太郎谷橋 市道大洞５号線 不明 8.5 3.6 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 断面修復工 1 R6年度 R6.10 Ⅲ 併用林道

大洞２号橋 市道大洞４号線 不明 7.0 3.6 PC橋 床板橋 無し ○ ○ 断面修復工 2 R6年度 R6.10 Ⅰ 併用林道

大洞３号橋 市道大洞４号線 不明 8.0 3.6 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅱ 併用林道

７号橋 市道小坂町大洞線 不明 3.2 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.08 Ⅰ

落合３－５号線１号橋 市道落合３－５号線 不明 2.3 6.2 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R7.01 Ⅰ

手呂橋 市道東上田１号線 1988 11.6 6.3 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.09 Ⅰ

カウト洞橋 市道東上田１号線 不明 11.5 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.11 Ⅱ

畑田高架橋 市道森１１号線 不明 14.2 6.7 PC橋 桁橋 無し ○ ○ ○ 伸縮装置取替工 2 R4年度 R4.10 Ⅰ R1補修

大渕谷橋 市道小川２０号線 不明 10.0 5.1 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R3.11 Ⅱ

不動橋 市道小川４６号線 1992 12.5 4.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.09 Ⅰ

茂谷橋 市道少ヶ野２５号線 不明 11.1 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ 断面修復工 8 R3年度 R3.11 Ⅱ

一の谷橋 市道御厩野４号線 不明 12.4 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ 塗装塗替工 13 R3年度 R3.11 Ⅲ 一般車両通行止、併用林道、鉛

白草橋 市道御厩野４号線 不明 10.4 4.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ 断面修復工 6 R3年度 R3.11 Ⅲ 一般車両通行止、併用林道

下り谷第一橋 市道御厩野７号線 1972 10.0 4.5 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R3年度 R3.11 Ⅱ 鉛

野尻橋 市道野尻６号線 不明 12.6 4.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R3.06 Ⅰ

浜井湯橋 市道野尻７号線 不明 11.4 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R3.10 Ⅰ

泉橋 市道宮地３６号線 2011 11.5 5.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R7.01 Ⅰ

泉橋 市道宮地３６号線 不明 13.1 2.3 PC橋 床板橋 無し ○ R6年度 R7.01 Ⅰ

野尻２３号１号橋 市道野尻２３号線 不明 12.4 3.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R3年度 R3.06 Ⅱ 鉛

黒谷橋 市道乗政８０号線 1979 12.6 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R3.11 Ⅱ

野尻２３号２号橋 市道野尻２３号線 不明 13.5 4.41 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R3年度 R3.06 Ⅰ

野尻９号１号橋 市道野尻９号線 不明 10.7 4.0 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R3年度 R3.06 Ⅰ

保木向橋 市道門和佐５号線 不明 13.5 5.14 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅱ

加倉橋 市道門和佐３３号線 不明 13.5 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R3.06 Ⅰ

西垣内橋 市道門和佐２４号線 不明 13.5 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R3.06 Ⅰ

小野ケ平橋 市道門和佐２４号線 不明 13.5 3.0 RC橋 桁橋 無し ○ ○ R3年度 R3.11 Ⅱ 鉛

矢高第２橋 市道門和佐２５号線 不明 10.0 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R3.06 Ⅱ

井之表橋 市道和川６号線 不明 11.0 2.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R3.11 Ⅱ

日影橋 市道和川１０号線 不明 10.5 3.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R3.11 Ⅰ

丸ノ山橋 市道和川１２号線 不明 13.5 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R3.10 Ⅱ

渡瀬橋 市道和川３６号線 不明 12.0 2.3 木橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R3.11 Ⅱ 鉛

水口田橋 市道和川５４号線 不明 10.9 1.9 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R3.06 Ⅰ 鉛

大下橋 市道中原西２号線 不明 10.7 4.4 RC橋 床板橋 無し ○ ○ ○ 橋面防水工防水工 22 R4年度 R4.08 Ⅱ R1補修

愛宕橋 市道中原西５号線 1995 13.6 5.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.09 Ⅰ

柿沢上橋 市道中原西９号線 不明 11.6 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R3.11 Ⅱ

丸山橋 市道中原西９号線 不明 11.5 3.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.08 Ⅰ

坂下橋 市道中原西１２号線 不明 12.5 1.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R4.11 Ⅱ 鉛

＊修繕計画については、長寿命化計画に基づき実施するもの及び、法定点検結果に基づき修繕補修を行うものがある。
＊修繕計画については、各年度での法定点検が完了した時点で、点検結果により見直すことがある。
＊対策の優先順位は、劣化・損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性等を考慮して決定する。 15
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朝日橋 市道森１１号線 1976 14.8 6.8 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R5年度 R5.08 Ⅰ

島２号橋 市道水口線 1992 13.0 6.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.06 Ⅰ

宮ノ下橋 市道大ヶ洞向線 2002 14.0 4.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R3.11 Ⅰ

大ヶ洞橋 市道川原中ノ林線 不明 13.6 5.5 RC橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.08 Ⅱ

大ヶ洞谷橋 市道萩の湖線 1998 14.8 4.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.12 Ⅰ

堂洞谷橋 市道萩の湖線 1998 12.5 4.3 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.12 Ⅰ

栃洞橋 市道水口１号線 1998 11.6 4.0 鋼橋 トラス橋 無し ○ ○ R2年度 R2.12 Ⅰ

水源池橋 市道向洞家廻線 不明 10.5 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.08 Ⅰ

かしなら橋 市道桜洞連絡道線 1990 11.4 4.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.06 Ⅰ

本谷２号橋 市道本谷線 1978 13.3 4.9 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ 併用林道

マナ添１号橋 市道マナ添２号線 1987 11.8 3.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.09 Ⅰ

大洞橋 市道大洞線 不明 11.6 6.55 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.11 Ⅰ

みのり橋 市道島１号線 1982 13.4 4.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.11 Ⅱ

清谷橋 市道巾５号線 不明 14.0 4.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.09 Ⅱ 鉛

小垣内橋 市道笹平下林線 不明 13.4 3.5 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.12 Ⅱ 鉛

奥田洞中央３号橋 市道奥田洞線 2000 11.6 4.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.06 Ⅰ

下田橋 市道四美線 1954 13.7 4.5 RC橋 桁橋 無し ○ ○ ● ○ 支承補修工 10 R2年度 R2.08 Ⅲ

横谷橋 市道横谷前山線 1989 11.0 15.05 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.08 Ⅱ

植谷橋 市道渡祖師野線 1967 14.5 4.5 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ● ○ 橋面防水工 10 R1年度 R1.11 Ⅲ 鉛

長月１号橋 市道下原線 1985 12.45 8.68 PC橋 桁橋 無し ○ ○ ○ 断面修復工 15 R4年度 R5.01 Ⅱ R2補修

高橋 市道川東線 不明 13.5 5.5 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.06 Ⅰ

奥洞橋 市道福来線 不明 10.4 4.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ● ○ 塗装塗替工 10 R6年度 R7.01 Ⅲ PCB、鉛

焼橋 市道福来線 不明 14.4 4.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ● ○ 塗装塗替工 10 R6年度 R7.01 Ⅱ PCB、鉛

弥田橋 市道広瀬祖師野線 1976 13.5 4.3 RC橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.09 Ⅱ

室洞２号橋 市道室洞線 不明 12.6 4.1 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.06 Ⅰ

室洞５号橋 市道室洞線 不明 10.4 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.07 Ⅱ 併用林道

与市野橋 市道黒川線 不明 12.4 4.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.08 Ⅱ 鉛

ふれあい橋 市道ぬく森の里線 1990 11.4 6.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.06 Ⅰ

仲田橋 市道仲田線 1983 10.4 3.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.07 Ⅱ

長月二号橋 市道長月線 不明 13.6 4.2 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R4年度 R5.01 Ⅱ 鉛

柿之下橋 市道柿之下線 不明 10.5 4.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.06 Ⅰ

寺洞橋 市道中津原東線 1990 14.8 5.0 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R2.06 Ⅰ

井谷橋 市道八坂線 1976 10.5 6.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.12 Ⅰ

前山橋 市道前山与市野線 1967 10.4 5.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ ● ○ 橋面防水工 8 R2年度 R2.08 Ⅲ

南洞橋 市道向野岩屋－１線 1974 13.5 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.06 Ⅰ

イワナ橋 市道川西線 1980 14.4 5.8 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.09 Ⅱ

わらびの橋 市道川西線 1980 11.6 5.2 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.06 Ⅰ

大野谷橋 市道大野垣内線 2004 11.2 1.5 鋼橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.11 Ⅰ

イガ橋 市道新田線 1974 12.8 4.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.09 Ⅰ

漆畑橋 市道新田線 1974 11.7 4.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.09 Ⅰ

松尾橋側道橋 市道門坂２号線 1970 14.7 5.2 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R2.11 Ⅱ

松尾橋 市道門坂２号線 不明 12.5 4.7 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ● ○ 支承取替工 3 R1年度 R1.10 Ⅲ 併用林道、鉛

松尾谷橋 市道門坂２号線 1955 10.5 4.1 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R4.11 Ⅱ 併用林道

岩崎谷橋 市道大垣内無数原線 不明 12.0 3.2 PC橋 床板橋 無し ○ ○ コンクリート充填工 1 R4年度 R4.11 Ⅲ 併用林道

跨線橋 市道大垣内無数原線 1979 10.4 5.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R3.10 Ⅱ 跨線橋

洞畑２号橋 市道大島９号線 不明 11.0 2.6 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R4.09 Ⅰ

洞畑３号橋 市道大島１０号線 不明 12.0 3.3 PC橋 床板橋 無し ○ ○ 断面修復工 6 R4年度 R4.09 Ⅱ

足谷橋 市道小坂町大島線 1964 11.4 3.6 PC橋 桁橋 無し ○ ○ R5年度 R5.08 Ⅱ

２号橋 市道小坂町赤沼田線 不明 10.1 2.6 鋼橋 床板橋 無し ○ ○ 断面修復工 6 R4年度 R4.11 Ⅲ 一般車両通行止め（サイクリングロード）、鉛

一ノ谷橋 市道大洞５号線 不明 12.9 3.7 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R4年度 R4.08 Ⅱ 併用林道、鉛

＊修繕計画については、長寿命化計画に基づき実施するもの及び、法定点検結果に基づき修繕補修を行うものがある。
＊修繕計画については、各年度での法定点検が完了した時点で、点検結果により見直すことがある。
＊対策の優先順位は、劣化・損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性等を考慮して決定する。 16
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対
策
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道路橋名 路線名
架設年次

（西暦 4桁）
・一次
・二次
・三次
・無し

・R1年度
・R2年度
・R3年度
・R4年度
・R5年度
・R6年度

・H31.04
・
・
・

・R7.03

・Ⅰ
・Ⅱ
・Ⅲ
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R9 R10

点検実施年度 点検実施年月

１号橋 市道湯屋２号線 不明 3.0 18.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R7.01 Ⅰ

竹ノ腰橋 市道竹ノ腰村栃線 不明 2.8 3.6 RC橋 アーチ橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅰ

村栃高屋２号橋 市道村栃高屋線 不明 3.8 5.5 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅰ

村栃高屋１号橋 市道村栃高屋線 不明 3.4 5.5 RC橋 溝橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅰ

奥田洞１号橋 市道奥田洞線 1992 2.4 5.0 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅰ

島尻橋 市道奥田洞線四美線 1991 3.6 10.1 RC橋 溝橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅰ

小洞橋 市道上之田森線 不明 2.2 5.0 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅱ

大町１号橋 市道大町１号線 不明 3.5 4.1 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅱ

下上呂新開橋 市道下上呂新開線 不明 2.7 5.9 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅰ

桜洞中央１号橋 市道桜洞中央線 不明 3.0 5.8 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅰ

諏訪町２号橋 市道萩原東本町線 不明 5.2 4.1 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅱ

森下２号橋 市道森下新屋線 不明 6.0 4.3 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅰ

十王堂橋 市道東町岩町線 不明 3.6 5.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅱ

池端橋 市道萩原花池線 不明 2.2 4.9 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R6年度 R6.08 Ⅰ

出店１号橋 市道松ヶ瀬池端線 不明 2.5 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅰ

出店２号橋 市道松ヶ瀬池端線 不明 6.0 9.0 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R6年度 R6.08 Ⅰ

上村２号橋 市道上村線 不明 5.0 5.2 RC橋 溝橋 無し ○ ○ R6年度 R6.08 Ⅰ

天神１号橋 市道萩原花池線 不明 3.0 4.8 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅱ

天神２号橋 市道萩原花池線 不明 2.3 4.8 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅱ

開拓１号橋 市道開拓線 不明 2.8 3.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅰ

開拓２号橋 市道開拓線 不明 3.0 3.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅰ

上之田呼ヶ平１号橋 市道上之田呼ヶ平線 不明 2.4 2.7 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅱ

中畑１号橋 市道中畑線 不明 4.9 5.0 RC橋 溝橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

下村１号橋 市道下村線 不明 2.3 4.0 RC橋 溝橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅱ

ウルシガ洞谷橋 市道平カミヤ線 不明 4.0 6.9 RC橋 溝橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅱ

高原１号橋 市道四美辻高原線 不明 2.7 5.6 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅱ

高原２号線 市道四美辻高原線 不明 2.3 5.0 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

黒谷２号橋 市道四美辻野上線 不明 6.0 4.5 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

黒谷１号橋 市道中垣内線 不明 4.3 4.5 RC橋 溝橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

白山１号橋 市道白山中瀬線 不明 2.6 3.6 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

白山２号橋 市道羽根白山線 不明 2.9 3.1 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

出水谷１号橋 市道作島線 不明 2.7 3.6 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

葛生橋 市道作島線 不明 2.4 6.0 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

夕霧３号橋 市道若栃下１号線 不明 6.0 7.4 RC橋 溝橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅱ

千畑橋 市道飛騨川大橋線 不明 2.9 12.0 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅱ

宮前１号橋 市道森下宮前線 不明 2.0 5.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

水口１号橋 市道水口線 不明 2.5 5.7 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

水口２号橋 市道水口線 不明 2.9 6.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

原垣内２号橋 市道原垣内横枕線 不明 6.5 4.5 RC橋 溝橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

倉洞橋 市道柳添１号線 不明 3.7 3.5 RC橋 溝橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

柳添橋 市道前田柳添線 不明 2.4 5.4 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

清谷１号橋 市道清谷線 不明 4.8 4.65 RC橋 溝橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

東上田５号２号橋 市道東上田５号線 不明 5.5 2.8 鋼橋 桁橋 無し ○ R1年度 R1.05 Ⅰ 通行止め、鉛

東上田１３号１号橋 市道東上田１３号線 不明 2.7 0.9 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R6年度 R6.08 Ⅰ

東上田８号１号橋 市道東上田８号線 2015 5.5 0.9 その他 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.11 Ⅰ R4護岸災害復旧

森９６号１号橋 市道森９６号線 不明 4.0 11.0 RC橋 床板橋 一次 ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅰ

幸田１３号１号橋 市道幸田１３号線 不明 2.0 7.2 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅰ

幸田１０号２号橋 市道幸田１０号線 不明 3.0 6.2 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R6.10 Ⅰ

小川４４号１号橋 市道小川４４号線 不明 2.5 5.8 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅰ

小川４３号１号橋 市道小川４３号線 不明 3.4 1.3 木橋 桁橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅲ R4護岸災害復旧

＊修繕計画については、長寿命化計画に基づき実施するもの及び、法定点検結果に基づき修繕補修を行うものがある。
＊修繕計画については、各年度での法定点検が完了した時点で、点検結果により見直すことがある。
＊対策の優先順位は、劣化・損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性等を考慮して決定する。 17
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点検実施年度 点検実施年月

田尻橋 市道御厩野２号線 不明 3.0 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅱ

森川橋 市道御厩野８号線 不明 2.1 3.2 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

酒屋垣内橋 市道御厩野１０号 不明 2.4 6.1 RC橋 溝橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

御厩野３９号１号橋 市道御厩野３９号線 不明 3.1 5.3 RC橋 溝橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅱ

御厩野３４号１号橋 市道御厩野３４号線 不明 3.3 4.0 RC橋 溝橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

新子笹橋 市道御厩野９号線 不明 6.7 6.8 RC橋 溝橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅱ

向田橋 市道野尻３０号線 不明 3.0 5.2 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

御厩野１６号１号橋 市道御厩野１６号線 不明 3.6 5.5 RC橋 溝橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

岩野橋 市道和川６２号線 不明 2.5 4.4 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

和川５４号１号橋 市道和川５４号線 不明 2.7 4.4 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

伊佐第２橋 市道門和佐３号線 不明 2.0 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

伊佐第３橋 市道門和佐３号線 不明 2.0 4.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

貝新橋 市道横谷前山線 不明 2.85 5.36 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R4.11 Ⅱ

酉ヶ洞橋 市道貝洞酉ヶ洞線 不明 3.9 5.0 無し ○ ○ R4年度 R4.10 Ⅰ

相原橋 市道樽ヶ洞線 不明 8.25 5.2 RC橋 溝橋 無し ○ ○ R4年度 R4.10 Ⅱ

臼ヶ洞橋 市道川東線 不明 4.65 4.5 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R4年度 R4.10 Ⅰ

一号橋 市道下切峠線 不明 2.4 8.81 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R4.10 Ⅰ

源六橋 市道横谷前山線 不明 5.3 14.5 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R4年度 R4.11 Ⅰ

岩屋橋 市道岩屋線 不明 3.0 6.0 RC橋 溝橋 無し ○ ○ R4年度 R4.11 Ⅱ

はちや橋 市道黒石線 1970 2.6 3.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅱ

宮ヶ洞橋 市道川西線 2009 4.0 5.75 RC橋 溝橋 無し ○ ○ R2年度 R3.03 Ⅱ

松尾橋 市道門坂５号線 2003 13.6 8.2 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R6年度 R7.01 Ⅰ

松尾橋側道橋下り 市道門坂５号線 2000 13.6 1.5 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R6年度 R7.01 Ⅰ

竹ノ花橋 市道御厩野４０号線 不明 2.5 2.9 木橋 床板橋 無し ○ ○ R3年度 R4.03 Ⅰ

無名橋 市道門和佐２号線 不明 2.3 8.1 PC橋 溝橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅰ

無名橋 市道中原西４号線 不明 2.8 4.5 RC橋 溝橋 無し ○ ○ R5年度 R5.10 Ⅱ

旧国道41号金山4号橋 市道下原町中切線 1964 7.2 10.6 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R4.10 Ⅰ

金山橋 市道金山駅線 1965 132.6 6.0 鋼橋 トラス橋 二次 ○ ○ 防護柵補修工 3 R5年度 R5.11 Ⅱ

金山橋歩道橋 市道金山駅線 1970 132.6 1.5 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ● ○ 塗装塗替工 14 R5年度 R5.10 Ⅲ PCB、鉛

弥生橋 市道金山駅線 1927 12.9 5.8 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R5.01 Ⅱ

弥生橋歩道橋 市道金山駅線 不明 15.5 2.0 RC橋 床板橋 無し ○ ○ R4年度 R5.01 Ⅰ

宮上橋 市道祖師野八坂線 1973 37.0 8.0 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ● ○ ○ アンカーボルト打換え工 6 R5年度 R5.11 Ⅲ 鉛

歩岐山橋 市道祖師野八坂線 1973 62.0 6.5 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ ひび割れ注入工 4 R4年度 R4.11 Ⅱ 鉛

源四郎橋 市道祖師野八坂線 1973 12.6 8.3 PC橋 床板橋 無し ○ ○ R5年度 R5.09 Ⅱ

井谷橋 市道祖師野八坂線 1973 55.2 6.5 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ 支承取替工 2 R4年度 R4.08 Ⅱ 鉛

栗原橋 市道栗原橋線 2016 53.8 1.6 鋼橋 桁橋 無し ○ ○ R5年度 R5.08 Ⅰ

上村３号橋 市道上村桜谷公園線 2017 4.2 7.10 RC橋 溝橋 無し ○ R6年度 R6.08 Ⅰ

洞畑４号橋 市道大島１号線 2020 13.9 4.00 PC橋 床板橋 無し ○ Ⅰ

水上橋 市道宮地１号線 2023 5.5 5.1 RC橋 溝橋 無し ○ Ⅰ

＊修繕計画については、長寿命化計画に基づき実施するもの及び、法定点検結果に基づき修繕補修を行うものがある。
＊修繕計画については、各年度での法定点検が完了した時点で、点検結果により見直すことがある。
＊対策の優先順位は、劣化・損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性等を考慮して決定する。 18


