

議第 84 号

萩原小学校長寿命化改良 2 期工事（建築）請負契約の変更契約 の締結について

次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて、議会の議決を求める。

1. 工 事 名 萩原小学校長寿命化改良 2 期工事（建築）
2. 契約の方法 事後審査型条件付き一般競争入札
3. 契約金額 変更前 466,180,000 円
 変更後 462,055,000 円
4. 契約の相手方 岐阜県下呂市萩原町萩原 1500 番地
 金子工業株式会社
 代表取締役社長 金子 健一郎

令和 4 年 9 月 30 日提出

下呂市長 山 内 登

提 案 理 由

萩原小学校長寿命化改良 2 期工事（建築）の請負契約の変更契約が、下呂市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条に規定する「議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格 1 億 5 千万円以上の工事又は製造の請負」に該当するため。

変更内容説明資料

1. 仕様書番号 教工第 15 号（令和 3 年度）
2. 工 事 名 萩原小学校長寿命化改良 2 期工事（建築）
3. 契約金額 変更前 466,180,000 円
変更後 462,055,000 円
減 額 4,125,000 円

4. 変更理由・内容

旧馬瀬中学校より図書室の壁固定式高架書架を移設予定としていましたが、取外しを行った結果、経年劣化不良による再利用困難な状態と判明したため、壁固定式高架書架の新設を行います。

また、構造体のジャンカ・欠損をはじめ、外壁ひび割れや浮き補修等、長寿命化を図る上で必要な構造体の劣化防止対策について、解体後の再調査により健全な状態が確認された箇所を不施工とします。