

報第8号

令和元年度下呂市水道事業会計予算繰越計算書の報告について

令和元年度下呂市水道事業会計予算繰越計算書を地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定により報告する。

令和2年6月5日提出

下呂市長 山内 登

令和元年度下呂市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳		不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						当年度損益勘定留保資金	工事負担金			
4 資本的支出	1 建設改良費	宮田簡水今井谷水管橋設置工事	円 7,821,000	円 2,801,400	円 5,019,600	円 5,019,600	円	円		国土交通省、国道41号改良工事の遅延による
4 資本的支出	1 建設改良費	宮田簡水大ヶ洞地内水道管仮設・本設工事	2,500,000		2,500,000		2,500,000			県下呂農林事務所発注の用水工事の遅延による
4 資本的支出	1 建設改良費	竹原簡水乗政地区送水管布設替工事	38,600,000		38,600,000	38,600,000				新型コロナウイルス感染症の影響で、資材納期の遅れによる
4 資本的支出	1 建設改良費	門和佐簡水門和佐大野地区配水管移設工事	4,000,000		4,000,000	4,000,000				県下呂土木事務所発注の道路改良工事の遅延による