

別紙2 予想されるリスクと責任分担

リスクの種類		リスクの内容	負担者	
			本市	事業者
共通	実施要領の誤り	実施要領の記載事項に重大な誤りのあるもの	○	
	技術提案書の誤り	技術提案書の記載事項に重大な誤りのあるもの		○
	第三者賠償	調査・工事・維持管理における第三者への損害賠償義務		○
	安全性の確保	設計・工事・維持管理における安全性の確保		○
	環境の保全	設計・工事・維持管理における環境の保全		○
	物価の変動	急激な物価の変動	○	○
	制度の変更	法令・許認可・税制の変更	○	○
	不可抗力	天災等による設計変更・中止・延期	○	○
	事業の中止・延期	本市の指示によるもの	○	
		必要な許認可等のうち、事業者が取得すべきものの取得遅延によるもの		○
		本市の責による許可等の遅延によるもの	○	
		事業者の事業放棄、破綻によるもの		○
計画・設計段階	設計変更	本市の提示条件、指示の不備によるもの	○	
		事業者の指示・判断の不備によるもの		○
	応募コスト	応募コストの負担		○
工事段階	設計変更	本市の提示条件、指示の不備によるもの	○	
		事業者の指示・判断の不備によるもの		○
	工事遅延・未完成	本市の責による工事遅延・未完工による事業開始の遅延	○	
		事業者の責による工事遅延・未完工による引渡しの遅延		○
	工事費増大	本市の指示・承諾による工事費の増大	○	
		事業者の判断の不備によるもの		○
	性能	要求仕様の不適合（施工不良を含む）		○
	一時的損害	引渡し前に工事目的物に関して生じた障害		○
		引渡し前に工事が起因し施設に生じた障害		○
	用地の確保	資材置き場の確保		○
維持管理関連	立ち入りの許可	必要な施設への立ち入り許可が下りない場合の事業未遂行	○	
	維持管理費の上昇	事業者の責による維持管理費用の増大		○
	リース設備の損傷	市の故意、過失または施設に起因するリース設備の損傷	○	
		事業者の故意、過失に起因するリース設備の損傷		○
	リース設備の交換	リース設備の寿命によるリース期間中の交換		○
その他	住民サービス提供	要求仕様不適合（施工不良を含む）による施設、設備への損害		○
		仕様不適合による市の施設運営・業務への障害		○
	金利の変動	金利の変動		○
	その他事項	本リスク分担表に定めていない事項	○	○
※本市及び事業者が負担者となる項目は、双方で負担割合を協議して決めるもの。				