

報第5号

令和7年度下呂市水道事業会計予算繰越計算書の報告について

令和7年度下呂市水道事業会計予算繰越計算書を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定により報告する。

令和8年6月5日提出

下呂市長 山内 登

令和7年度下呂市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳					不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						国庫補助金等	負担金	分担金	企業債	損益勘定留保資金			
1 資本的支出	1 建設改良費	(上水) 低区配水池詳細設計業務	80,300,000	0	80,300,000	0	0	0	80,300,000	0	0	0	追加工事が発生したことに伴い、設計の見直しに不測の日数を要したため
1 資本的支出	1 建設改良費	(上水) 下呂浄水場送水ポンプ電気設備工事	214,022,000	0	214,022,000	56,667,000	0	0	152,800,000	4,555,000	0	0	国の補正予算を財源とする事業であり、年度内完了が見込めないため
1 資本的支出	1 建設改良費	(上水) 東上田管路耐震化事業(1工区)	76,553,000	0	76,553,000	17,988,000	0	0	54,600,000	3,965,000	0	0	国の補正予算を財源とする事業であり、年度内完了が見込めないため
1 資本的支出	1 建設改良費	(上水) 東上田管路耐震化事業設計業務	31,025,000	0	31,025,000	6,667,000	0	0	20,900,000	3,458,000	0	0	国の補正予算を財源とする事業であり、年度内完了が見込めないため
1 資本的支出	1 建設改良費	(上水) 東上田導水管更新及び国道横断管推進工基本設計業務	17,820,000	0	17,820,000	0	0	0	0	17,820,000	0	0	地権者との協議に不測の期間を要したため
1 資本的支出	1 建設改良費	(上水) 東上田導水管及び国道横断耐震化詳細設計業務	33,673,000	0	33,673,000	3,621,000	0	0	26,000,000	4,052,000	0	0	国の補正予算を財源とする事業であり、年度内完了が見込めないため
1 資本的支出	1 建設改良費	(簡水) 市道和川12号線水道管移設工事	38,940,000	0	38,940,000	0	38,940,000	0	0	0	0	0	道路工事との工程調整の結果、年度内完成が困難となったため
計			492,333,000	0	492,333,000	84,943,000	38,940,000	0	334,600,000	33,850,000	0	0	