
① 調査設計 7

② 契約協議 0.5

③ 契約締結 0.5

④ 工事 10

⑤ リース開始 120

① 調査設計 7

② 契約協議 0.5

③ 契約締結 0.5

④ 工事 8

⑤ リース開始 120

① 調査設計 7

② 契約協議 0.5

③ 契約締結 0.5

④ 工事 6

⑤ リース開始 120
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別紙４　スケジュール予定

期

間

R7（2025） R8（2026） R9（2027） R10（2028）

10 11 12

リース期間 令和9年11月～令和19年10月

リース期間 令和10年4月～令和20年3月

リース期間 令和10年9月～令和20年8月

プ
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定


